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Planificación del transporte de aprovisionamiento 
en obras portuarias
Recibido: febrero/2006. Aprobado: febrero/2006Se admiten comentarios a este artículo, que deberán ser remitidos a la Redacción de la ROP antes del 30 de agosto de 2005.
Resumen: Frecuentemente la ejecución de grandes obras infraestructurales, generan impactos
significativos sobre el medio provocados por el transporte de importantes cantidades de material
requeridas. Esto se agudiza aun más si la ubicación es en ámbito urbano, provocando serios
problemas de congestión de trafico, emisión de contaminantes, polvo y ruido.
En este artículo se presenta un modelo de simulación-optimización para la planificación de dicho
sistema de transporte de abastecimiento, aplicándolo al caso de la construcción del nuevo puerto de
Laredo (España), donde se calcula el reparto modal de carga entre camiones y barcazas con el
objetivo de minimizar costes totales del sistema, desde un punto de vista económico, social y
medioambiental.
El coste total del sistema, se compone de los costes de operación de los camiones, el coste de
operación de las barcazas y un coste de tipo social que representa el coste sobre los usuarios de
transporte privado por el incremento de la congestión provocada por el flujo de los camiones en la
red vial. Todo ello sujeto a restricciones medioambientales, asegurando que los flujos compuestos de
vehículos privados y camiones no sobrepasan los limites de emisión de contaminantes y de ruido.
Finalmente, consecuencia del análisis de los resultados junto con el pertinente análisis de sensibilidad
se presentan una serie de interesantes conclusiones para una correcta gestión del sistema de
transporte analizado.
Abstract: The construction of large infrastructural works frequently causes considerable environmental
impact as a result of the transport of large quantities of materials. This impact is further heightened
when the work is located in an urban environment and tends to lead to serious traffic congestion
problems together with pollution, dust and noise.
This article presents a simulation-optimization model for the planning of site supply transport, applied to
the construction of the new Laredo harbour (Spain), which calculates the modal distribution of loads
between lorries and barges in order to minimize the total costs of the system from an economic, social
and environmental point of view.
The total cost of the system is composed of the operational costs of lorries and barges and a public
related cost which represents the costs affecting private transport users as a result of traffic jams
caused by the increased number of lorries on the roads. This is also subject to environmental
restrictions in order to ensure that the combined flow of private vehicles and lorries does not exceed
contamination and noise pollution limits.
From the analysis of the results and on the basis of the pertinent sensitivity study, a number of
interesting conclusions may be reached regarding the correct management of the transport system
under study.
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1. Introducción
Como bien es conocido, el creciente volumen de
transporte por carretera de viajeros y mercancías está
contribuyendo a una mayor presión sobre el medio am-
biente. Las medidas adoptadas en la actualidad para
contrarrestar dicha tendencia sólo están consiguiendo,
a lo sumo, desacelerar la tasa de crecimiento. Como
aspecto positivo, es de destacar que las últimas innova-
ciones tecnológicas están permitiendo reducir, pese a
estos crecientes volúmenes de tráfico, los niveles de
contaminación atmosférica generados por el transpor-
te por carretera. 
Sin embargo, se necesita aun un mayor esfuerzo pa-
ra resolver el problema de la contaminación atmosféri-
ca y acústica en el ámbito urbano, ambas potencia-
das por el constante incremento de la congestión del
tráfico en la urbe. En este escenario es donde se con-
centran fundamentalmente los impactos medioam-
bientales negativos producidos por el transporte.
En este ámbito urbano, suele ser habitualmente
donde se desarrollan importantes obras infraestructura-
les, y donde cabe hacerse la siguiente pregunta ¿Có-
mo planificar el transporte de aprovisionamiento de
materiales a grandes obras infraestructurales minimizan-
do, además de costes de operación, impactos sobre el
habitante y el medio?
En este artículo, se trata de responder a la anterior
pregunta, presentando un modelo de optimización-si-
mulación para planificar el sistema de transporte de
aprovisionamiento de una importante obra portuaria
desarrollada en ámbito urbano, en base a la minimiza-
ción de costes totales del sistema, permitiendo conse-
guir una actividad sostenible desde la perspectiva so-
cial, económica y medioambiental.
2. El caso de estudio
La obra portuaria en la cual se aplica el modelo
de optimización-simulación para planificación del sis-
tema de transporte de aprovisionamiento es la cons-
trucción del nuevo puerto deportivo-pesquero de La-
redo (Cantabria-España). 
El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria a través de su Dirección General de Puertos y
Costas, consciente de los enormes impactos medio-
ambientales que este tipo de obra portuaria puede
generar sobre las personas y espacios naturales y ur-
banos del entorno próximo, ha prestado especial cui-
dado y atención al problema de transporte de mate-
riales de dicha obra. Un transporte de gran volumen
de materiales que se concentrará durante el tiempo
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1. Introduction
The growing volume of  pr ivate and goods
v e h i c l e s  o n  o u r  r o a d s  i s  p l a c i n g  e v e n  m o r e
p r e s s u r e  o n  t h e  e n v i r o n m e n t .  T h e  m e a s u r e s
adopted to  of f set  th i s  tendency have pure ly
s e r v e d  t o  s l o w  d o w n  t h i s  g r o w t h  r a t e .  O n e
positive aspect is that in spite of these growing
traf f ic  volumes,  technological  innovat ion has
managed to reduce the levels of atmospheric
pollution created by road transport.
However, greater efforts are required to solve
the problems of atmospheric and noise pollution
in urban areas as a result of the ever-increasing
traff ic congest ion in our towns and cit ies and
w h e r e  t h e  n e g a t i v e  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t s
caused by transport are essentially concentrated.
These urban areas tend to be the location of
impor tant  in f ras t ructu ra l  works  and th i s  then
raises the question on how to plan the transport
of  mater ia l  suppl ies  to  these large work  s i tes
while, at the same time, minimizing the impact
on the public and the environment and reducing
operational costs.
This article attempts to answer this question
by presenting an optimization-simulation model
t o  p l a n  t h e  s u p p l y  t r a n s p o r t  s y s t e m  t o  a n
impor tan t  po r t  wo rk  be ing  bu i l t  i n  an  u rban
environment and one which seeks to minimize
the  to ta l  cos t s  o f  the  t ranspor t  sy s tem wh i le
e n s u r i n g  s u s t a i n a b l e  a c t i v i t y  f r o m  a  s o c i a l ,
economic and environmental point of view.
2. Case Study
The opt im izat ion- s imu lat ion  model  fo r  the
p l a n n i n g  o f  s i t e  s u p p l y  t r a n s p o r t  h a s  b e e n
applied to the construction of the new Laredo
f i s h i n g  h a r b o u r  a n d  m a r i n a  i n  C a n t a b r i a
(Spain).
T h e  P o r t  a n d  C o a s t  D e p a r t m e n t  o f  t h e
A u t o n o m o u s  R e g i o n  o f  C a n t a b r i a  w e r e  w e l l
aware of the enormous impacts that these types
of port works could have on the population and
on the natural and urban areas in the vicinity of
t h e  s a m e  a n d  h a v e ,  s u b s e q u e n t l y ,  p l a c e d
special  care and attent ion to the problem of
transporting materials to site. The transport of a
l a r g e  v o l u m e  o f  m a t e r i a l s  t h r o u g h o u t  t h e
duration of the works will inevitably cause large-
scale t raf f ic  problems in  the area at  speci f ic
times of the day.
de duración de la obra, contribuyendo al problema
de la congestión de tráfico, de forma puntual pero
de enorme magnitud.
Esta importante obra (61.267.730,64 €) se desarro-
lla en el mismo punto donde se ubica actualmente el
puerto pesquero, es decir, se sitúa en el centro históri-
co de la ciudad, siendo necesario que las mercancí-
as atraviesen aquellas calles más congestionadas pa-
ra acceder al mismo. Ver figura 1.
La obra portuaria va a constar de tres dársenas, dos
de ellas deportivas y una pesquera. Con ello se consi-
guen 11.300 m2 de nueva dársena pesquera y un total de
1.084 atraques para embarcaciones deportivas, además
de 180 atraques para embarcaciones menores.
El esquema constructivo del puerto está constituido
por un espigón de planta curva de algo más de 700 me-
tros, un dique vertical de unos 250 metros y dos islas uni-
das entre si por un istmo y, mediante un acceso longitudi-
nal de 240 metros, con tierra (ver Figura 2).
Planificación del transporte de aprovisionamiento en obras portuarias
Planning of site supply transport for port works
Revista de Obras Públicas/Mayo 2006/Nº 3.466 9
T h e s e  l a r g e  s c a l e  h a r b o u r  c o n s t r u c t i o n  
works (€61,267,730.64) are being built on the
same site as the current fishing harbour which
backs on to the old centre of the city.  As a
re su l t  a l l  goods  veh ic le s  w i l l  have  to  pas s
th rough  s t ree t s  wh ich  a re  a l ready  heav i l y
congested in order to reach the site. See Fig. 1.
The harbour work will consist of three basins,
two being employed as a marina and one as a
fishing harbour. The works wil l  provide a new
11,300 m2 fishing harbour and offer 1,084 berths
for  yachts  and an addi t ional  180 berths  for
small craft.
The cons t ruct ion  layout  o f  the  harbour
consists of a curved outer breakwater some 700
metres long, a vertical sea wall some 250 metres
long and two i s lands  interconnected by an
isthmus and connected to the shore by a 240 m
longitudinal  approach (see Fig. 2).
Fig. 1.Futuro puerto
de Laredo/The new
Laredo harbour.
Las principales características de tales elementos
son:
• Dique rompeolas exterior:
– Talud de manto principal y espaldón: 2/1.
– Bloques cúbicos de 65 toneladas, que aumen-
tan a 97 toneladas en el morro.
• Contradique vertical:
– Sección de 9 metros de anchura, cimentada so-
bre un enrase de grava a cota -3.5 metros.
• Espigón o muelle de separación de las dársenas de-
portivas:
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The main characteristics of these harbour constructions
are:
• Outer breakwater
– Main armour and berm: 2/1
– 65 ton cubic blocks, increasing to 97 tons at the
head.
• Vertical seawall 
– 9 metre wide section set on a rubble base at a
level of -3.5 metres.
• Jetty or separation pier between the marina ba-
sins
Fig. 2. Planta
del nuevo
puerto de
Laredo/Plan of
the new
Laredo
harbour.
– Sección trapecial de núcleo de escollera de 100
kg. y taludes laterales 1/1 de escollera de 300 a
100 kg.
– Su coronación de 21 metros de anchura permite
dos carriles para vehículos (de 3.5 metros), dos zo-
nas de aparcamiento de 5 metros de profundi-
dad y dos paseos desde los que acceder a las
pasarelas para llegar a los fingers.
• Islas artificiales e istmo:
– Se protegerán con escollera de entre 700 y 1500
kg. en el lado exterior, con talud 2/1, y con esco-
llera de entre 300 y 1000 kg. en el lado interior,
con talud 1/1.
– El núcleo central del istmo será de escollera de
entre 25 y 100 kg.
– La coronación tendrá 12 metros de ancho, con
paseos peatonales de 2 metros y viales de ida y
vuelta en el centro para vehículos. 
A la vista de las posibilidades ofrecidas por el entorno
del punto donde se desarrolla la obra, se consideran fac-
tibles dos modos alternativos de transporte para aprovi-
sionar de material a la obra. Estos modos son.
• Utilizando camiones de obra que circularán por las
calles de la propia villa de Laredo.
• Utilizando barcazas, que partiendo de un puerto de
embarque cercano a la villa de Laredo, transporten
el material por vía marítima.
3. El modelo de optimización
El enfoque utilizado para el calculo del numero de
camiones y barcazas necesario se basa y fundamenta
en la minimización del coste total del sistema, que está
conformado por el coste de los operadores de camio-
nes, de los operadores de barcazas y de los automovilis-
tas que verán aumentado su nivel de costes producto de
la mayor congestión inducida por el flujo de camiones
de carga. Luego, el reparto óptimo será aquel que mini-
mice los costes totales del sistema, definido por los tres
agentes descritos (camiones, barcazas y usuarios de la
red vial).
Este enfoque permite abordar la resolución del pro-
blema a través de programación matemático bi-nivel. En
el nivel superior, se define una estructura de costes tota-
les del sistema, conformada por los tres agentes relevan-
tes: operadores de camiones, operadores de barcazas y
automovilistas. Los automovilistas son relevantes en este
caso ya que, producto de la congestión que pueden in-
ducir los camiones, aumentarán los costes percibidos por
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– Trapezoid core section in 100 kg rubble and
1/1 rubble mound sides  in 300 to 100 kg rub-
ble.
– 21 metre wide crest providing two lanes for
vehicles (3.5 metres), two 5 m wide parking
areas and two footpaths to reach the walk-
ways to the landing stages.
• Artificial islands and isthmus:
– Protected with 700 to 1500 kg rubble on the
outer side and with a 2/1 talus, and by 300 to
1000 kg rubble on the inner side with a 1/1 ta-
lus.
– The central core of the isthmus will be for-
med in 25 – 100 kg rubble.
– The crest will be 12 metres wide, with 2 me-
tre wide footpaths bordering a road for two-
way traffic.
In view of the possibil it ies offered by the site
location, two alternative means of transport were
considered for supplying materials to site:
• Using lorries which would have to pass through
the streets of Laredo.
• Using barges or lighters which would leave from
a port close to Laredo and transport materials by
sea.
3. Optimization model
The focus employed for the calculation of the
necessa ry  number  o f  lo r r ie s  and barges  was
based on the minimization of total costs. These
c o s t s  b e i n g  c o m p o s e d  o f  t h e  c o s t  o f  l o r r y
t ransport  operators ,  those of  barge operators
and those of road users who would incur greater
c o s t s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  i n c r e a s e d  t r a f f i c
congestion resulting from the coming and going
o f  l o r r i e s  t o  a n d  f r o m  s i t e .  T h e  o p t i m u m
dist r ibut ion would then be one minimiz ing the
total costs of the system defined by these three
factors (lorries, barges and road users).
This focus allows the solving of the problem by
two- t ie r  mathemat ica l  p rog ramming .  A t  the
upper tier a structure is defined for the total cost
o f  the  sy s tem,  fo rmed by  the  th ree  re levant
factors :  lo r ry  operators ,  barge operators  and
road users .  The road users  are relevant in th is
case as the costs incurred by the same would
i n c r e a s e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p o t e n t i a l  t r a f f i c
congest ion caused by lorr ies.  I f  there were no
los ellos. Si no existiera congestión, el análisis se realizaría
directamente a partir de los costes de ambos operadores
(camiones y barcazas), ya que los automovilistas no se
verían afectados. Adicionalmente, se consideran una se-
rie de  restricciones para el nivel superior que impide que
el flujo compuesto de vehículos y camiones en todos ar-
cos sea superior al flujo que alcanza los limites de emisión
de contaminantes (PM10, CO, NOx y SOx) y de contami-
nación acústica.
En el nivel inferior, por su parte, se considera un pro-
blema de optimización que entrega como resultado una
asignación de automóviles de acuerdo al primer princi-
pio de Wardrop. Sin embargo, el flujo de camiones afec-
tará el equilibrio de Wardrop de los automovilistas pro-
ducto de la congestión.
Para definir la función objetivo del nivel superior, es
necesario determinar expresiones analíticas para los cos-
tes de los tres agentes involucrados: operadores de ca-
miones, operadores de barcazas y automovilistas. 
3.1. Función de costes
Como ya se mencionó, el coste total del sistema se
define como la suma del costo de operación de los ca-
miones, de las barcazas y de los usuarios:
donde:
cc: coste unitario de operar un camión promedio 
(€/hora).
: frecuencia de camiones durante el período de 
mo delación t (camiones/hora).
: tiempo del trayecto operado por el camión ida y 
regreso, mas tiempos de carga y descarga (horas).
cb : coste unitario de operar una barcaza promedio 
(€/hora).
: frecuencia de barcazas durante el período de 
modelación t (barcazas/hora).
: tiempo del trayecto operado por cada barcaza 
ida y regreso, mas tiempos de carga y descarga 
(horas).
Ft : factor de ponderación representativo de la 
duración de cada periodo de modelación en el 
tiempo total de ejecución de la obra.
: coste total de operación en el arco a 
durante el período de modelación t (€/hora).
ca ƒa,vt , ƒa,ct( )
T b
t
ƒbt
Tc
t
ƒct
Ctotal = Ccamion + Cbarcazas + Cusuariosautomovil  (1)
Ccamion = cc
t
∑ ⋅ Tct ⋅ ƒct( ) ⋅Ft ( 2 )
Cbarcazas = cb
t
∑ ⋅ T bt ⋅ ƒbt( ) ⋅Ft ( 3)
Cusuarioautomovil = ca ƒa,vt , ƒa,ct( ) ⋅ ƒa,vt( )
a
∑
t
∑ ⋅Ft ( 4 )
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possibility of traffic congestion the analysis would
be made di rect ly on the bas is  of  the costs  of
both operators (lorries and barges) as road users
would not be affected. Furthermore, a series of
restr ict ions has been considered for this upper
l e v e l  w h i c h  p r e v e n t  t h e  c o m b i n e d  f l o w  o f
vehicles and lorr ies in al l  arcs from exceeding
pollution emission limits (PM10, CO, NOx and SOx)
and noise pollution levels.
The lower tier, in turn, considers a problem of
o p t i m i z a t i o n  a n d  p r o v i d e s  a n  a l l o c a t i o n  o f
vehicles in accordance with the f i rst  Wardrop
principle. However, the flow of lorries will affect
the Wardrop equil ibrium of the road users as a
result of traffic congestion.
3.1. Cost function
As indicated above, the total cost of the system
is defined as the sum of the operation costs of
lorries, barges and road users:
Ccamion = Clorry
Cbarcazas = Cbarges
Cusuariosautomovil = Croadusers
Where:
cc: unit cost of operating a standard lorry (€/hour)
: lorry frequency during modelling period t 
(lorries/hour).
: outward and inward travel time per lorry together
with loading and unloading times (€/hour)
cb: unit cost of operating standard barge (€/hour) 
: frequency of barges during model period t 
(barges per hour)
: outward and inward travel time per barge 
together with loading and unloading times 
(€/hour)
Ft: representative weighting factor of the length of 
each modelling period within the total 
construction time 
: total operation cost in the arc during 
modelling period t (€/hour)
ca ƒa,vt , ƒa,ct( )
T b
t
ƒbt
Tc
t
ƒct
Ctotal = Ccamion + Cbarcazas + Cusuariosautomovil  (1)
Ccamion = cc
t
∑ ⋅ Tct ⋅ ƒct( ) ⋅Ft ( 2 )
Cbarcazas = cb
t
∑ ⋅ T bt ⋅ ƒbt( ) ⋅Ft ( 3)
Cusuarioautomovil = ca ƒa,vt , ƒa,ct( ) ⋅ ƒa,vt( )
a
∑
t
∑ ⋅Ft ( 4 )
: flujo de vehículos en el arco a durante el período 
de modelación t (vehiculos/hora).
: flujo de camiones en el arco a durante el período 
de modelación t (camiones/hora).
Notar que es igual a 
Por otro lado, es importante hacer notar que si se de-
sea transportar una carga total de Q durante un determi-
nado tiempo, es factible transportar Qt en un subperíodo
t, de tal forma que:
(5)
Esta carga Qt puede ser transportada en camión o
en barcaza, por lo que:
(6)
Para transportar qtc unidades durante el período t,
con camiones cuya capacidad promedio es de Kc, se re-
queriría la siguiente frecuencia de camiones ƒtc:
(7)
Análogamente, para transportar unidades qtbdurante
el período t, con barcazas cuya capacidad promedio es
de Kb, se requeriría la siguiente frecuencia ƒtb:
(8)
Luego, reemplazando de (7) y (8) dentro de (6) se ob-
tiene:
(9)
Por lo tanto, se observa claramente el carácter de
sustitución perfecta entre camiones y barcazas. Luego,
dependiendo de los costes de cada modo de transpor-
te, y del impacto que se generaría sobre los usuarios de
automóviles, se deberá determinar cuánto transportar en
cada alternativa.
Por lo tanto, los costes totales del sistema se pueden
definir de la siguiente manera:
Qt = ƒct ⋅Kct + ƒbt ⋅K bt
qb
t
= ƒbt ⋅K bt
qc
t
= ƒct ⋅Kct
Qt = qc
t + qb
t
Q = Qt
t
∑
ƒctƒa,ct
ƒa,ct
ƒa,vt
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: vehicle flow in the arc during modelling period t 
(vehicles/hour)
: lorry flow in the arc during modelling period t 
(lorries/hour)
Note that is equal to .
It is also of note that if a total load Q has to be
transported over a specific time, it is possible to
transport Qt in a sub-period t, and whereby:
(5)
This load Qt may be carried by lorry or barge, and
as such:
(6)
In order to transport qtc units over period t, using
lorries with an average capacity of Kc , the following
frequency of lorries will be required ƒtc:
(7)
Similarly, in order to transport qtbunits over period t
by barges with an average capacity of Kb, this will then
require the following frequency of ƒtb:
(8)
When substituting (7) and (8)  in (6) we obtain:
(9)
This clearly reveals the ready interchange between
lorries and barges and in accordance with the costs of
each mode of transport and the impact caused to
road users, it is then possible to establish the amounts to
be transported by each alternative.
The total costs of the system may then be defined in
the following manner:
Qt = ƒct ⋅Kct + ƒbt ⋅K bt
qb
t
= ƒbt ⋅K bt
qc
t
= ƒct ⋅Kct
Qt = qc
t + qb
t
Q = Qt
t
∑
ƒctƒa,ct
ƒa,ct
ƒa,vt
CTotal = cc ⋅ Tc
t
⋅ ƒct( )
t
∑ ⋅Ft + cb
t
∑ ⋅ T bt ⋅ ƒbt( ) ⋅Ft + cat ƒa,vt , ƒa,ct( ) ⋅ ƒa,vt( )
a
∑
t
∑ ⋅Ft
CTotal = cc ⋅ Tc
t
⋅ ƒct( )
t
∑ ⋅Ft + cb
t
∑ ⋅ T bt ⋅ qb
t
K b







 ⋅Ft + ca
t ƒa,vt , ƒa,ct( ) ⋅ ƒa,vt( )
a
∑
t
∑ ⋅Ft
CTotal = cc ⋅ Tc
t
⋅ ƒct( )
t
∑ ⋅Ft + cb
t
∑ ⋅ T bt ⋅ Q
t
− Kc ⋅ ƒct
K b







 ⋅Ft + ca
t ƒa,vt , ƒa,ct( ) ⋅ ƒa,vt( )
a
∑
t
∑ ⋅Ft
Luego, debe encontrarse un reparto que minimice es-
ta última expresión. Es interesante notar que si aumenta
el transporte en camión, este modo aumenta su coste,
pero el coste de operación de la barcaza se reduce (y
viceversa).
Del mismo modo, si existe congestión, una mayor car-
ga en camión inducirá un aumento en los costes de los
automovilistas.
3.2. Restricciones medioambientales
El número de camiones admisible y su distribución por
la red viaria de Laredo no sólo depende de las repercu-
siones de este tráfico pesado en el tráfico vehicular (me-
nores niveles de servicio, congestión, demoras…), sino
que también está condicionado por las repercusiones
ambientales que lleva asociadas.
El análisis medioambiental realizado se centra en dos
aspectos fundamentales: la concentración de contami-
nantes derivados del tráfico de vehículos y los niveles de
ruido originados por esa misma causa.
Por cada contaminante que emite el conjunto de ve-
hículos y camiones circulando por la ciudad surge una
restricción al nivel superior del problema de optimización.
Los contaminantes estudiados son: PM10 (partículas sus-
pendidas), CO (monóxido de carbono), NO (compuestos
de nitrógeno), SO (compuestos de azufre) y contamina-
ción acústica.
• Restricción para el contaminante atmosférico de ti-
po i, en el arco a y periodo de modelación t, función
del flujo vehicular compuesto de camiones y automó-
viles. (Osses y Henriquez, 1990) y  (Gallardo, 1997).
• Restricción para contaminación acústica, en el ar-
co a y periodo de modelación t. También función del
flujo vehicular compuesto de camiones y automóvi-
les. (Cascetta, 1998).
3.3. Modelo de asignación de tráfico privado
Por otro lado es necesario recurrir al uso de un mode-
lo de asignación de tráfico privado que proporcione in-
formación sobre el coste del usuario de las distintas com-
binaciones de carga en camión evaluadas. 
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It is then necessary to find a distribution which
minimizes this latter formula. It  is  of note than on
increasing lorry transport, this mode goes up in price but
the cost of barge operation goes down (and vice
versa).
Similarly, where there is traffic congestion, a greater
load carried by lorry will lead to increased costs for road
users.
3.2. Environmental restrictions
The  admi s s ib le  number  o f  lo r r ie s  and the
distribution of the same on the roads of Laredo does
not  pure ly  depend on the repercuss ions  of  th i s
heavy traff ic on al l  road users ( reduced service
levels, traffic jams, delays …), but is also conditioned
by the associated environmental repercussions.
The environmental study carried is based on two
fundamenta l  aspect s :  the  concent ra t ion  o f
pollutants as a result of traffic and the noise levels
caused by the same.
Res t r ic t ions  a r i se  in  the  upper  t ie r  o f  the
optimization problem for each pollutant emitted by
the vehicles and lorries passing through the town.
The pol lutants considered are: PM10 (suspended
part icles),  CO (carbon monoxide), NO (nitrogen
compounds) and SO (sulphur compounds) and noise
pollution.
• Restriction for atmospheric pollutant type i in arc a
and over model period t, as a function of combined
lorry and car traffic flow. (Osses and Henriquez, 1990)
and (Gallardo, 1997).
• Restriction for noise pollution in arc a and over
model period t, as a function of combined lorry and car
traffic flow. (Cascetta, 1998).
3.3. Private traffic allocation model
It is also necessary to resort to a private traffic
allocation model which provides information on user
costs under the different lorry load combinations
evaluated.
FEik ⋅ ƒa,autost + ƒct ⋅ δct( ) ⋅vec( )( ) ⋅Cak ⋅La
u
⋅
1
2 ⋅ pi ⋅ σy ⋅ σ z
⋅e
−
4
2 ⋅σy
2 +
4
2 ⋅σz
2



 ≤ lim itei
L0 +10 ⋅ log ƒa,autost + ƒct ⋅ δct( ) ⋅vec( )( ) +10 ⋅ log d0d  + ∆Lextras ≤ lim iteRUIDO
Los modelos de asignación de transporte privado con
mayor fundamento técnico, utilizan el conocido primer
principio de Wardrop (Wardrop, 1956) para explicar la
asignación de viaje a la red. 
“En el equilibrio ningún usuario puede reducir el coste
de su viaje mediante cambio de ruta”.
Este primer principio de Wardrop, también denomina-
do DUE (deterministic user equilibrium), supone que los
usuarios intentan minimizar sus costes de operación al re-
alizar sus viajes. Si pudieran hacerlo, cada usuario elegiría
la ruta más corta (en términos de tiempo de viaje, por
ejemplo) para llegar a su destino. Pero, puesto que en
general existe el fenómeno de la congestión vehicular, la
ruta más corta deja de serlo cuando muchos usuarios tra-
tan de usar los mismos arcos de la red. Los usuarios enton-
ces considerarán otras rutas, hasta encontrar aquella
que tenga el mínimo coste posible, dadas las condicio-
nes de operación existentes en la red. Cuando todos los
usuarios hayan encontrado esta ruta más conveniente, la
red de transporte privado se encontrará en equilibrio.
Beckman y McGuire (1956) formularon el siguiente
problema que expresa la condición de equilibrio según el
primer principio de Wardrop denominado problema de
asignación de tráfico (PAT). 
Minimizar    
s. a
Donde:
W: conjunto de todos los pares O/D conectados en el
grafo G(N,A)
w: un par de nodos (i,j) 
P: conjunto de todos las rutas (caminos) percibidos en
G(N,A)
Pw: conjunto de todos las rutas que conectan el par w 
Tw: total de usuarios que viajan en el par w
hp: flujo de usuarios que utilizan la ruta p
ƒa: flujo de usuarios que utilizan el arco a
ca: costo en el arco a 
3.4. Modelo de optimización definitivo 
y algoritmo de resolución
Dados los antecedentes descritos, para determinar el
reparto óptimo de carga entre camiones y barcazas, se de-
be resolver el siguiente problema de optimización bi-nivel:
hp
p∈Pw
∑ = Tw ∀w ∈W
ƒa = δap
p∈P
∑ hp ∀a ∈A
hp ≥ 0,              ∀p ∈P,  ∀w ∈W
Z = ca x( )  0ƒa∫
a∈A
∑ dx
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Private transport allocation models with greater
technical grounding employ Wardrop’s first principle
(Wardrop, 1956) to explain journey allocation to a road
network
“At equilibrium, no road user may reduce their travel
costs by changing route”.
Wardrop’s first principle, which is also known by the
acronym DUE (deterministic user equilibrium), supposes
that road users will attempt to minimize their operation
costs when making their journeys. Where possible, each
road user will select the shortest route (in terms of travel
time, for example) to reach their destination. However, as
there frequently tends to be traffic congestion, the
shortest route no longer remains so when many road users
attempt to use the same arcs of the road network. Road
users then consider other routes, until finding one that
entails the lowest possible cost given the existing
operating conditions in the road network. When all users
find this most convenient route, the private transport
system will then be in equilibrium.
Beckman and McGuire (1956) formulated the
following problem which expresses the equilibrium
condition following Wardrop’s first principle, and one
referred to as the traffic allocation problem (TAP).
Minimize 
s. a
Where: 
W:  group of all connected O/D pairs in graph G(N,A)
w:  pair of nodes (i,j) 
P:  combination of all routes (roads) considered in G(N,A)
Pw: combination of all routes connecting pair w 
Tw: total road users travelling on pair w
hp: flow of users using route p
fa: flow of users using arc a
ca: cost in arc a 
3.4. Definite optimization model and solution 
algorithm
In accordance with the background information given
above, in order to establish the optimum load distribution
between lorries and barges, it is then necessary to solve
the following two-tier optimization problem:
hp
p∈Pw
∑ = Tw ∀w ∈W
ƒa = δap
p∈P
∑ hp ∀a ∈A
hp ≥ 0,              ∀p ∈P,  ∀w ∈W
Z = ca x( )  0ƒa∫
a∈A
∑ dx
En cuanto a la forma de resolver el problema plan-
teado y dadas sus especiales características, los métodos
utilizados en la resolución no deben requerir cálculo de
derivadas o hessianos de la función objetivo. 
Esta situación obliga a emplear métodos de solución
que no requieran de una expresión analítica del gradien-
te de dicha función y por lo tanto se recurre a métodos y
algoritmos de tipo heurístico.
Dentro de estos métodos se encuentra el algoritmo
de Hooke-Jeeves, entre cuyas ventajas destacan el no
exigir ningún atributo especial de la función objetivo, lo
que ha motivado su elección como algoritmo de  bús-
queda de la solución optima 
El algoritmo no requiere convexidad de dicha función
ni una expresión analítica explícita de sus derivadas con
respecto a las variables de decisión del problema. Sí re-
quiere que la función sea continua y evaluable para
cualquier valor factible de las variables. 
Para mas detalle sobre este y otros algoritmos para
resolución de problemas de programación binivel consul-
tar (Codina et al, 2003) y (Castillo et al, 2002).
4. Aplicación
Para la aplicación práctica y una vez analizadas las
posibles rutas de acceso por carretera se han determina-
do dos rutas (ver Figura 3). Un primer recorrido transcurre
por la vía más directa de acceso al puerto que sin duda
se congestionaría con facilidad. Esto ha motivado plan-
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In order to solve the problem raised and given the
special characterist ics of the same, the methods
employed in the solution do not require the calculation of
derivatives or hessians of the objective function.
This situation makes it necessary to employ solution
methods which do not require an analytical expression of
the gradient of this function and it is, therefore, necessary
to resort to heuristic methods and algorithms.
These latter methods include the Hooke-Jeeves
algorithm. One of the main advantages of this algorithm
is that it does not require a specific attribute of the
objective function and this has, subsequently, been
selected as a search algorithm for the optimum solution.
The algorithm does not require the convexity of the
function nor an explicit analytical expression of its
derivatives with regards to the decision variables of the
problem. However, it does require that the function be
continuous and rateable for any feasible value of the
variables.
For further details regarding this and other algorithms
to solve two-tier programming problems, consult: (Codina
et al, 2003) and (Castillo et al, 2002).
4. Application
After studying possible approach routes by road, two
routes (see Figure 3) were established for practical
application. The first route runs along the most direct
route to the harbour and one which will undoubtedly
Función  objetivo / Objective  function:
Min_CTotal = cc ⋅ Tc
t
⋅ ƒct( )
t
∑ ⋅Ft + cb
t
∑ ⋅ T bt ⋅ Q
t
− Kc ⋅ ƒct
K b







 ⋅Ft + ca
t ƒa,vt , ƒa,ct( ) ⋅ ƒa,vt( )
a
∑
t
∑ ⋅Ft
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
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

tear una segunda ruta, un poco más larga en distancia y
que accede al puerto por las calles más cercanas a la
playa.
Las rutas son de uso complementario, de forma que
la ruta que trascurre por el centro de la villa se utilizará
durante todo el año, mientras que la segunda ruta, la
que trascurre cercana a la playa, no se utilizará en vera-
no por las molestias generadas en los accesos a la playa. 
Para poder aplicar el modelo de programación bini-
vel plateado ha sido necesario realizar una revisión de la
información contenida en el Proyecto del Nuevo Puerto
de Laredo, en cuanto a las necesidades y requerimientos
de materiales de abastecimiento a la obra. 
En el anexo final se exponen los dos cronogramas de
obra analizados diferenciándose uno del otro en la ubi-
cación de la planta de hormigonado: con planta de hor-
migonado fuera del puerto y con planta de hormigona-
do dentro del puerto.
En dichos cronogramas, se desglosa los requerimien-
tos de materiales por unidad de obra en cantidades a
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block very easily. This has led to the consideration of a
second route which is slightly longer in terms of distance
and which reaches the harbour by roads close to the
beach.
The routes are complementary and while the route
running through the centre of the town may be used
throughout the whole year, the second route, running
alongside the beaches, may not be used in summer due
to the disturbance caused to beach approaches.
In order to apply the two-tier programming model it
has been necessary to analyse information contained in
the Project for the New Laredo Harbour with regards to
the needs and requirements for materials on site.
The final annexe includes two work schedules which
vary in accordance with the positioning of the concrete
mixing plant: one with the concrete plant outside the
harbour and one with the plant within the harbour.
The two schedules give a breakdown of the material
requirements per work unit in terms of transported
quantities and time schedules, with indication of lorry
Fig. 3. Plano de
rutas de
camiones/Plan
of lorry routes.
transportar y ubicación temporal, se presenta el crono-
grama en unidades de camiones. A partir de un camión
tipo (camión bañera  20m3 375 CV), se han transformado
las cantidades de materiales en unidades de camión,
obteniendo de este modo los periodos de requerimientos
de materiales en unidades de camión, si todo el material
se transportarse en camión.
Para lograr aplicar el modelo también es necesario
datos relativos a la caracterización temporal del tráfico
de la ciudad de Laredo. Al no existir estudios previos ni
matrices de origen-destino se hizo necesario realizar un
estudio de tráfico.
En virtud de los datos tomados y de su posterior análi-
sis, se determina la existencia de hora punta y hora valle
en el periodo de verano, mientras que en el de invierno
sólo cabe hablar de hora media al no haber una clara
distinción punta-valle (ver Tabla 1) por las especiales ca-
racterísticas de la ciudad.
Llegados a este punto es factible combinar los perio-
dos de requerimientos de materiales de abastecimiento
a la obra con los distintos periodos de tráfico considera-
dos. Esta combinación determinará aquellos periodos de
modelación que deben ser considerados en el modelo,
periodos con distintas cantidades de material o/y dife-
rentes condiciones del tráfico en la ciudad.
Para determinar las capacidades de camiones y bar-
cazas se ha recurrido a un análisis de la oferta actual
existente, tanto de camiones como de barcazas, que
sea factible de utilizar en el entorno de las obras portua-
rias a desarrollar.
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units. The material quantities have been transformed into
lorry units on the basis of a standard lorry (20m3 tipper lorry
375), and this then gives the material requirements
periods in lorry units if all the material were to be carried
by lorry.
In order to apply the model it was also necessary to
have details regarding the seasonal and hourly
characteristics of traffic in Laredo. As no previous studies
or guidelines were available, it was necessary to carry out
our own traffic study.
From the information obtained and subsequent study,
it was found that there were peak and trough times
during the summer, while in winter it was only possible to
refer to mean times as there was no clear distinction
between peaks and troughs (see table 1) on account of
the particular characteristics of the town.
At this point it is feasible to combine the period
requiring material supplies to site and the different traffic
period considered. This combination will determine the
modelling periods to be taken into account in the model,
periods with different material quantities and/or different
traffic conditions in the town.
In order to establish the capacity of lorries and
barges, a study was made of the lorry and barge types
which could be employed within a harbour work
environment of this nature.
On the basis of this study it was decided to select a
20m3 tipper lorry 375 as the standard lorry for the transport
of materials through the streets of Laredo. The operational
costs of these lorr ies was set at 45 € per hour in
Ruta 1 de Ruta 2 de
Camiones Camiones 
Lorry Route 1 Lorry Route 2 
Tiempo desde abastecimiento a entrada en Laredo 1 hora 1 hora
Time from supply point to entrance of Laredo
Tiempo de ruta interior en Laredo 0,25 horas 0,27 horas
Time crossing Laredo
Tiempos de carga y descarga 0,25 horas 0,25 horas
Loading and unloading times
Total del ciclo/Total cycle 2,75 horas 2,79 horas
Ruta de 
barcazas
Barge route
Tiempo de puerto de 
embarque a Laredo 1,25 horas
Time from loading
port to Laredo
Tiempos de carga y descarga 2,33 horas
Loading and unloading times
Total del ciclo/Total cycle 4,83 horas
Periodo/Period Meses/Months Horas/Hours
Verano – hora punta Del 1 de Julio al 30 de Septiembre De 9:00 a 11:00, de 14:00 a 16:00 y de 19:00 a 21:00
Summer–  peak time From 1 July to 30 September From 9:00 to 11:00, from 14:00 to 16:00 and  from 19:00 to 21:00
Verano – hora valle Del 1 de Julio al 30 de Septiembre De 00:00 a 9:00, de 11:00 a 14:00, de 16:00 a 19:00 y de 21:00 a 24:00
Summer–  trough time From 1 July to 30 September From 00:00 to 9:00, from 11:00 to 14:00, from 16:00 to 19:00 and from 21:00 to 24:00
Invierno Del 1 de Octubre al 30 de Junio De 00:00 a 24:00
Winter From 1 October to 30 June From 00:00 to 24:00
Tabla 1. Periodos de tráfico considerados para la aplicación práctica en Laredo
Table 1. Traffic periods considered for practical application in Laredo
Tabla 2. Tiempos de ciclo para rutas de camiones
Table 2. Cycle times for lorry routes
Tabla 3. Tiempos de ciclo para barcazas
Table 3. Time cycles for barges
En base a lo anterior se ha decidido tomar como ca-
mión medio para el transporte de materiales por las ca-
lles de Laredo, el camión bañera 20m3 375 CV.  En cuan-
to a coste de operación de los mismos y basándose en
precios de principios del año 2.005 para Cantabria, este
se fija en 45 €/hora.
En cuanto a la tipología de barcaza, existe una am-
plia gama que va desde aquellas con capacidad de 150
m3 y velocidades de 6-8 nudos (si esta cargada o des-
cargada) hasta aquellas de  750 m3 y velocidades de 15-
20 nudos. En cuanto al coste de operación este se mue-
ve en una horquilla entre 200 y 240 €/hora. 
En base a lo anterior, y condicionados por el poco
calado en el entorno de la obra,  se decide que el tipo
de barcaza a considerar en este análisis será una barca-
za de 250 m3 (considerando la capacidad potencial
igual a la real) de capacidad (tamaño adecuado para
trabajar en el entorno de la obra) a un coste de opera-
ción de 220 €/hora.
Para determinar finalmente los tiempos de ciclo se
hace uso de las distancias medias del punto de abasteci-
miento a Laredo y al puerto de embarque. Tomando co-
mo velocidad media del camión circulando por las ca-
rreteras regionales hasta llegar a Laredo en 50 km/hora y
la velocidad de barcaza en 15 km/hora, se calculan los
tiempos de viaje mostrados en Tabla 2.
Notar que para el cálculo de tiempo de ciclo total de
camiones, este se compone del tiempo de ruta interior
en Laredo más tiempos de carga y descarga y más dos
veces el tiempo desde abastecimiento a Laredo y vice-
versa.
En cuanto al tiempo de ciclo de las barcazas, es el
mostrado en la Tabla 3.
Notar que para el cálculo de tiempo de ciclo total de
barcazas, este se compone de dos veces (ida y retorno)
el tiempo desde el puerto de embarque a Laredo más
los tiempos de carga y descarga.
5. Resultados 
A partir de los datos anteriormente recopilados se
han definido un total de 8 alternativas de estudio, defini-
das según varié: si la planta de hormigonado esta fuera o
dentro del puerto, si del material de dragado se reutiliza
el 100% o el 25% y si la duración de jornada laboral es de
12 horas o de 16 horas.
Tanto la variación de jornada laboral, como la varia-
ción en el porcentaje de material de dragado a reutilizar,
a si como la ubicación de la planta de hormigonado,
afectan a los requerimientos de material por hora. La
cuantía horaria de material para cada alternativa es la
mostrada en el anexo Datos.
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accordance with local prices established at the
beginning of 2005.
With regards to the type of barge or lighter to be
selected, there is a wide range running from those with
capacities of 150 m3 and speed of 6 - 8 knots (loaded
and unloaded speeds) to larger vessels with 750 m3
capacities and offering speeds of 15 - 20 knots.
In view of the above and the small draught available
around the site, we opted for a barge with a 250 m3
capacity (when considering the potential capacity to be
equal to real capacity), this being suitable for work in the
site area and offering operational costs of 220 ¤/hour.
In order to establish the cycle times, reference was
made to the average distances from supply points to
Laredo and the port of loading. The travel times shown in
Table 2 were calculated on the basis of an average lorry
speed of 50 kph on regional roads to Laredo and barge
speeds of 15 kph.
The total cycle time calculation of lorries includes
loading and unloading times, the time take from the point
of supply to Laredo and the return trip, and the time
taken within the town.
The time cycle for barges is indicated in Table 3.
The total time cycle for barges is composed of the
outward and inward trips between the loading port and
Laredo and loading and unloading times.
5. Results
On the basis of the data indicated above, a total of 8
study alternatives were defined, based on the following
variables: location of concrete mixing plant inside or
outside the port; the reuse of 100% or 25% of dredged
material; working days of 12 or 16 hours.
Variations in working day, variations in the
percentage of reused dredged material and the location
of the concrete mixing plant all affect the hourly supply
requirements. The hourly quantity of material for each
alternative is shown in the Data annexe.
Each of these alternatives has been applied to the
optimization-simulation model proposed in this paper in
order to obtain the optimum solution for each alternative.
After analysing the solutions for each of these
alternatives, and in accordance with the results
summarized in Table No. 5, the most important results for
each of these may then be seen to refer to:
• Average hourly cost, optimization variable and
representative cost of the entire system. This cost
includes the cost of operating the lorries and barges
and the congestion costs incurred by the road user as
a result of increased traffic.
Cada una de estas alternativas, se ha aplicado el
modelo de optimización-simulación aquí propuesto obte-
niéndose una solución óptima para cada alternativa.
Analizando las soluciones de cada una de estas alter-
nativas se puede sintetizar en la tabla 5. los resultados
mas importantes de cada una de ellas: 
• Coste medio horario, variable de optimización y
coste representativo de todo el sistema. No hay que
olvidar que este coste incluye el coste de operar los
camiones, el coste de operar las barcazas y el coste
de congestión que sufre el usuario por el incremento
del tráfico.
• Cantidad a transportar, que varia de una alternati-
va a otra al cambiar el porcentaje de material de
dragado y la ubicación de la planta de hormigona-
do.
• Porcentaje de reparto modal del transporte, es de-
cir del total de material a transporta durante la com-
pleta duración de la obra, cuanto debe ser transpor-
tado en camión y cuanto en barcaza.
Además de estos importantes resultados, hay que
destacar que el verdadero resultado aportado por el
modelo no es solo el reparto modal en porcentaje, sino el
completo calendario de circulación de camiones por
época del año, periodo del día, modo de transporte  y
ruta considerada.
En concreto para la alternativa numero 1, se determi-
nan las variables de optimización, las frecuencias de las
dos rutas de camiones, definiendo el calendario o pro-
gramación de transporte para la duración total de la
obra que logran minimizar costes totales (de operación y
congestión) y cumpliendo restricciones medioambienta-
les.
Este calendario para la alternativa 1 es el mostrado
en la figura 4. En el se detalla para cada periodo de mo-
delación la frecuencia de camiones para la ruta de ca-
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• Quantities to be transported, which varies from one
alternative to another on changing the percentage
of dredged material and the location of the concrete
mixing plant.
• Percentage modal distribution of transport in
reference to the total material to be transported
throughout the work and the amounts to be
transported by either lorry or barge.
In addition to these important figures, it is also
necessary to underline that the real result provided by the
model is not just the percentage modal distribution, but
the complete schedule for the circulation of lorries
according to time of year, time of day, mode of transport
and route.
In terms of alternative number one, this establishes the
optimization variables, the frequency of the two lorry
routes and defines the transport schedule or programme
for the whole period of the work while minimizing total
costs (operation and congestion) and complying with
environmental restrictions.
The schedule for alternative 1 is given in figure 4. For
each modell ing period, the schedule shows the
frequency of lorries of lorry route 1, the material to be
transported and the percentage total for the period. The
same information is given with regards to lorry route 2 and
the barges.
In accordance with the average hourly costs for each
alternative, these may then be represented in graphic
form (see Fig. 5)
From the graph it may be seen that the optimum
alternative would be that of number 2, with the concrete
mixing plant within the port, reusing 100% of dredged
materials and a 16 hour working day.
This alternative is subsequently the most
recommendable alternative, in spite of the fact that it
might not be possible to entirely control some of the
variables employed in the alternatives (location of
Alternativas Coste medio Cantidad a % camión % barcaza
Alternatives Horario (€) transportar (m3) % lorry % barge
Mean hourly Quantity to be 
cost (€) transported (m3)
1 1.382,21 709.075,20 92,0 8,0
2 1.019,97 709.075,20 98,4 1,6
3 1.400,58 816.421,56 89,9 10,1
4 1.203,89 816.421,56 94,0 6,0
5 1.549,05 919.059,84 89,5 10,5
6 1.266,20 919.059,84 95,4 4,6
7 1.659,82 1.031.148,96 85,8 14,2
8 1.409,07 1.031.148,96 94,1 5,9
Alternativa Planta de Reutilizando Jornada
Alternative hormigonado del dragado laboral
Concrete Reuse of dredged Working 
mixing plant material day
1 En puerto/In port 100% 12 horas
2 En puerto/In port 100% 16 horas
3 En puerto/In port 25% 12 horas
4 En puerto/In port 25% 16 horas
5 Fuera puerto/Outside port 100% 12 horas
6 Fuera puerto/Outside port 100% 16 horas
7 Fuera puerto/Outside port 25% 12 horas
8 Fuera puerto/Outside port 25% 16 horas
Tabla 4. Alternativas estudiadas
Table 4. Alternatives studied
Tabla 5. Síntesis de resultados para las 8 alternativas
Table 5. Results summary for 8 alternatives
miones 1, el material a transportar y el porcentaje sobre
el total del periodo. De igual manera para la ruta 2 de
camiones y para las barcazas.
Atendiendo a los costes medios horarios de cada al-
ternativa, estos pueden ser representados gráficamente
(ver figura 5.).
Analizando dicho grafico, la alternativa óptima seria
la número 2, con planta de hormigonado dentro del
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concrete mixing plant, percentage reuse of dredging
and working day). By way of example, the percentage of
dredged material which may be reused may vary from
that programmed.
As such ,and in view of the results, it may be indicated
that in the worst of cases only 25% of the dredged
material could be reused and that the other factors
concerning the 16 hour working day and the location of
Reutilizando 100% de dragado. Jornada laboral de 12 horas  
Camión - Ruta 1                         Camión - Ruta 2                          Barcaza
Año Mes Horario Dias Material Cam. hora  Tot. cam.   Tot. mate % Cam. hora Tot. cam. Tot. mate % Tot. mate %
Marzo 8:00 - 20:00 22 55 1 264 3168 5739 0 0 -3113 -5639 0 0
Abril 8:00 - 20:00 18 23956 5 1080 12960 54 5 998 10996 46 0 0
Mayo 8:00 - 20:00 22 52441 8 2112 25344 48 9 2376 27097 52 0 0
Junio 8:00 - 20:00 21 51300 8 2016 24192 47 9 2268 27108 53 0 0
Julio Horas punt 19 28649 16 1824 21888 76 0 0 0 0 6761 24
Horas vall 19 28649 17 1938 23256 81 0 0 0 0 5393 19
Agos. Horas punt 22 13606 9 1188 13606 100 0 0 0 0 0 0
Horas vall 22 13606 9 1188 13606 100 0 0 0 0 0 0
Sept. Horas punt 20 13211 10 1200 13211 100 0 0 0 0 0 0
Horas vall 20 13211 10 1200 13211 100 0 0 0 0 0 0
Oct. 8:00 - 20:00 21 27388 5 1260 15120 55 5 1260 12268 45 0 0
Novi. 8:00 - 20:00 21 25416 4 1008 12096 48 5 1260 13320 52 0 0
Dici. 8:00 - 20:00 18 23686 5 1080 12960 55 5 1080 10726 45 0 0
Enero 8:00 - 20:00 21 22843 4 1008 12096 53 4 1008 10747 47 0 0
Febr. 8:00 - 20:00 20 35561 6 1440 17280 49 7 1680 18281 51 0 0
Marzo 8:00 - 20:00 23 51553 8 2208 26496 51 8 2208 25057 49 0 0
Abril     8:00 - 20:00 18 67078 8 1728 20736 31 9 1944 23328 35 23014 34
Mayo 8:00 - 20:00 22 75168 8 2112 25344 34 9 2376 28512 38 21312 28
Junio 8:00 - 20:00 22 45163 7 1848 22176 49 8 2112 22987 51 0 0
Julio Horas punt 19 11197 9 1026 11197 100 0 0 0 0 0 0
Horas vall 19 11197 9 1026 11197 100 0 0 0 0 0 0
Ago. Horas punt 22 8940 6 792 8940 100 0 0 0 0 0 0
Horas vall 22 8940 6 792 8940 100 0 0 0 0 0 0
Sep. Horas punt 20 5975 5 600 5975 100 0 0 0 0 0 0
Horas vall 20 5975 5 600 5975 100 0 0 0 0 0 0
Oct. 8:00 - 20: 00 21 15563 3 756 9072 58 3 756 6491 42 0 0
Novi. 8:00 - 20: 00 21 15590 3 756 9072 58 3 756 6518 42 0 0
Dic. 8:00 - 20: 00 18 8537 2 432 5184 61 2 432 3353 39 0 0
Enero     8:00 - 20:00 21 4621 1 252 3024 65 1 252 1597 35 0 0
709075 19806 407323 11930 245273 35 56479
Notas Material total (m3) 709075                          57,4% 34,6%                         8,0%
Horas punt: 9:00 - 11:00; 14:00 - 16:00; 19:00 - 21:00 CAMION                                       92,0 %
Horas vall7: 00 - 9:00; 11:00 - 14:00; 16:00 - 19:00; 21:00 . 23:00 BARCAZA                                         8,0 %
Cap. de camion              12 m3
Cap. de barcaza            250 m3
Fig. 4. Calendario o
programación de
transporte para la
Alternativa 1/
Transport schedule
for Alternative 1.
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puerto, reutilizando el material de dragado al 100% y con
una jornada de trabajo de 16 horas.
Por lo tanto esta alternativa es la mas recomendable,
si bien es cierto que algunas de las variables utilizadas
para clasificar las alternativas (ubicación de planta de
hormigonado y % de reutilización de dragado y jornada
de trabajo) puede que no sean controlables completa-
mente. Por ejemplo, el porcentaje de material de draga-
do que se pueda reutilizar.
Es por ello que se puede concluir, a la vista de los re-
sultados, que ante la peor situación que seria que única-
mente se pueda reutilizar el 25%, siempre se optara por
una jornada de 16 horas y se tratará que la planta de
hormigonado este en el propio puerto.
Semejante análisis es factible de realizar con la ubica-
ción de la planta de hormigonado. Analizando los resul-
tados se puede afirmar que siempre es más interesante
ubicarla dentro del puerto que fuera. Por ello, ante la pe-
or situación de ubicarla fuera del puerto, siempre seria re-
comendable tratar de trabajar una jornada de 16 horas y
utilizar el máximo posible de material de dragado.
En este contexto, la empresa constructora del puerto
considera que la utilización de barcazas es problemático
por su elevado coste de operación y menor fiabilidad
frente al uso del camión. Es por ello que ante esta situa-
ción, se evalúa a través de un sencillo análisis de sensibili-
dad como repercutiría cambios en la función objetivo
(coste medio total) cambios en el vector solución (es de-
cir, numero de camiones), con el objetivo de explicar
porque existen periodos en los cuales es imposible au-
mentar aun más el numero de camiones.
Para ello, y tomando la alternativa 1 como ejemplo,
a partir de valor de la iteración 9 (en la cual se alcanza el
óptimo), se comprueba el sobrecoste de añadir mas ca-
miones en los periodos donde hay transporte en barcaza
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the concrete mixing plant, on site, should all remain
intact.
A similar analysis may be made with regards to the
location of the concrete mixing plant. On analysing the
results it may be seen that it is always preferable to locate
the plant within the port area and not outside the same.
In the case of  the worst possible scenario and the
positioning of  the plant outside the port, it would always
be recommendable to ensure a 16 hour working day and
to employ the maximum possible amount of dredged
material.
In this context the harbour contractors consider that
the use of barges or lighter would be complicated on
account of their high operating costs and reduced
reliability when compared to lorries. In the light of this
situation an evaluation was made by simple sensitivity
analysis of the repercussions of changes in the vector
solution (i.e. number of lorries) in the objective function
(total mean cost). This was made with a view to
explaining the presence of periods in which it was
impossible to increase the number of lorries any further.
As such, and when taking alternative 1 as an
example, a verification was made on the basis of the
value of iteration 9 (where the optimum was reached) of
the additional costs entailed by adding further lorries in
those periods where barge transport had been
established and where the environmental restrictions so
permitted. See Fig. 6.
When observing the barge transport periods
indicated in the alternative, these are seen to be:
• July 2006
• April 2007
• May 2007
As the April and May periods are within the winter
season and are the longest periods in time, the pollution
Fig. 5. Costes
medios horarios
para las 8
alternativas/Aver
age hourly costs
for the 8
alternatives.
Fig. 6. Evolución
de costes
medios horarios
después del
optimo/Evolutio
n of average
hourly costs after
the optimum.
y las restricciones medioambientales lo permiten. Ver fi-
gura 6.
Observando los periodos de transporte en barcaza
de la alternativa 1, tenemos que estos son:
• Julio de 2006
• Abril de 2007
• Mayo de 2007
Respecto de los periodos de Abril y Mayo al pertene-
cer a periodos de invierno y ser los más largos en el tiem-
po se activan las restricciones de emisión de contami-
nantes en valores anuales. Por esto a pesar de ser la fre-
cuencia de camiones menores que en otros periodos no
es aceptable superar esos valores de ruta 1=8 y ruta 2=9
por las restricciones anuales.
En cambio introducir más camiones en el periodo Ju-
lio, no activa restricciones medioambientales pero si in-
crementan los costes. Estos incrementos de costes son los
representados en las figura 6. (a partir de iteración 9).
En la figura 7 se representan los costes desglosados
por camiones, barcazas y por congestión. Están referidos
a un valor de 100 para la iteración 1 y lógicamente a me-
dida que aumenta el % de camiones se incrementa el
coste de camión y congestión y se reduce el de barca-
zas. 
Es importante ver que el coste de congestión crece
de forma exponencial, como era de esperar ya que la
solución dada en la iteración 9 es la optima, afirmando
por tanto que la única posibilidad de reducir completa-
mente el uso de barcazas pasaría por rediseñar el crono-
grama y evitar las puntas de requerimiento de materiales
de los meses Abril y Mayo de 2007. Conviene recordar
que la solución optima aquí determinada responde al
cumplimiento del cronograma de obra planteado, cual-
quier modificación de importancia del mismo requeriría
evaluar de nuevo el sistema.
6. Conclusiones 
Las principales conclusiones son:
• El modelo propuesto en esta articulo, a diferencia
de planteamientos anteriores, se enfoca desde una
perspectiva económica (costes de operadores), so-
cial (costes sobre el usuario por congestión) y medio-
ambiental (limitación de emisiones de contaminantes
y ruido).
• El modelo propuesto resuelve el problema plante-
ado, con un enfoque mixto de optimización y simu-
lación, considerando la interacción demanda-ofer-
ta para los usuarios del transporte privado (en cada
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emission restrictions were considered in annual terms. As
such and in spite of the fact that the lorry frequency is
lower than in other periods, it is unacceptable to exceed
route values 1=8 and 2=9 on account of the annual
restrictions.
While the introduction of additional lorries over the
July period does not trigger environmental restrictions, it
does increase the costs. These cost increases are shown in
Fig. 6 (as from iteration 9).
Figure 7 shows the breakdown of costs for lorries,
barges and congestion. These refer to a value of 100 for
iteration 1 and as the percentage of lorries increases this,
logically, increases lorry and congestion costs while
reducing that of barges.
It is of note that the congestion cost rises in an
exponential manner, as was to be expected, given that
the solution of iteration 9 was the optimum. This then
demonstrates that the only way of completely reducing
the use of barges is to redesign the schedule and avoid
the material requirement points over the months of April
and May 2007. It should be borne in mind that the
considered optimum solution only applies if the
established work schedule is complied with and any
serious modification to the same would require a new
evaluation of the system.
6. Conclusions
The main conclusions are:
• The model proposed in this article, as opposed to
previous focuses, is made from an economic
(operator costs), social (user costs incurred by
congestion) and environment perspective (restriction
of pollution emissions and noise pollution).
Fig. 7. Evolución de
costes camión,
barcaza y usuario/
Evolution of lorry,
barge and user
costs.
iteración del algoritmo de resolución) permitiendo
con ello llegar a resultados más consistentes y cohe-
rentes. 
• El modelo tiene en cuenta la iteración entre el usua-
rio y las 3 diferentes alternativas (dos rutas de camio-
nes y barcazas) de transporte hacia y desde la obra.
De hecho el usuario elige entre un conjunto de reco-
rridos que le permiten minimizar el tiempo (coste ge-
neralizado de viaje). Claramente su coste generaliza-
do de viaje es función de las frecuencias de los distin-
tos operadores de transporte.
• Las restricciones medioambientales se analizan
desde el punto de vista de comprobación de valo-
res de concentración en puntos cercanos al vial,
destacando que las comprobaciones se efectúan
para límites máximos horarios y valores máximos ad-
misibles anuales para 5 contaminantes. Del análisis
de resultados se observa una adecuada correla-
ción entre estos valores y los distintos periodos de
tráfico estudiados. 
En definitiva con el análisis de las 8 alternativas plan-
teadas se refleja la flexibilidad y versatibilidad que aporta
el diseño del modelo de optimización-simulación en la
planificación de un sistema de transporte como el pre-
sentado, permitiendo evaluar multitud de alternativas de-
rivadas de diferentes valores en las variables de decisión
del problema.
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• The proposed model solves the problem raised by a
combined optimization and simulation focus,
considering the supply-demand interaction for private
transport users (in each iteration of the resolving
algorithm) and subsequently providing more
consistent and more coherent results.
• The model considers the iteration between the user
and the three different transport alternatives (two lorry
routes and barges) to and from the site. The user may,
in fact, choose from a number of routes in order to
minimize travel time (generalized travel cost). This
generalized travel cost obviously depends on the
frequencies of the different transport operators.
• The environmental restrictions have been analyzed
in order to verify concentration values at points close
to the road. These verifications being made in terms of
maximum hourly limits and maximum admissible
annual values for 5 pollutants. From an analysis of the
results, there is seen to be a suitable correlation
between these values and the different traffic periods
considered.
The analysis of 8 different alternatives reveals the
flexibility and versatility provided by the optimization-
simulation model in the planning of a transport system
such as this, and enables the evaluation of a multitude of
alternatives derived from different values in the decision
variables of the problem.
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ANEXO/ANNEXE
Cronograma
con planta de
hormigonado
fuera del
puerto/Schedul
e with concrete
mixing plant
outside the port.
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Cronograma
con planta de
hormigonado
dentro del
puerto/Schedule
with concrete
mixing plant
inside the port.
